

## Отчет

о результатах реализации инновационного проекта ГПОУ ЯО УМТК

В период с 15.04.2019 по 15.07.2019 работа по реализации проекта велась согласно плану.

02.07.2019 года на педагогическом совете колледжа Буровой Н.В. – координатором проекта, были представлены результаты реализации проекта. В выступлении акцент был сделан на том, что оценить результаты работы фактически не представляется возможным, во всяком случае на текущий момент. С одной стороны, соглашения о сотрудничестве заключены, программы разработаны, обучение по данным программам осуществлено, но с другой стороны, анкетные данные не дают четкого представления о том, сколько обучающихся совершили осознанный выбор профессии по тем профессиям, которые им были предложены («Слесарь», «Швея» и «Продавец»).

За отчетный период по итогам обучения было проведено заседание рабочей группы по организации и реализации проекта. На нем обсуждалось содержание методических материалов по реализации проекта.

Координатор проекта



Н.В. Бурова